

Cronograma, estimación económica y ejes:

EJE	DESCRIPCION	PLAZO EJECUCIÓN	ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Ámbito de la transición digital (EJE 3)	Digitalización de la gestión del Albergue + Instalación de red de datos (cadena de valor turística mediante el uso de la tecnología).	2 meses	4.985,60 €
Ámbito de la competitividad (EJE 4)	Mejora de la oferta y el producto que el municipio pone a disposición de los usuarios, locales y comarcales, con la mejora del equipamiento y la gestión, potenciando al municipio de Ruiloba como un destino destacado y competitivo: el servicio del Albergue como polo atractor de visitantes al ámbito territorial de la Mancomunidad Saja-Nansa.	6 meses	128.722,73 €